

План-график

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования

в Гурьевском районе на 2014-2015 г.г.

Направление	Мероприятия	
	Муниципальный уровень	Уровень ОУ
Нормативное обеспечение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка Положения о муниципальном координационном совете. Январь-февраль 2014г. 2. Разработка и утверждение муниципального плана-графика введения ФГОС дошкольного образования. Февраль 2014г. 3. Организация и методическое сопровождение разработки примерных основных образовательных программ дошкольного образования на основе ФГОС в дошкольных образовательных организациях. Июль-август 2014 г. 4. Внесение изменений в нормативно-правовые акты, устанавливающие финансирование образовательных учреждений. 5. Корректировка нормативно-правовых актов, определяющих систему оплаты труда педагогических и руководящих работников образовательных учреждения, реализующих ФГОС дошкольного образования. Январь – июнь 2014 г. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Создание координационного совета. Разработка Положения «О координационном совете». 2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС дошкольного образования в образовательной организации Февраль 2014г. 3. Разработка и утверждение с учетом примерных основных образовательных программ дошкольного образования основной образовательной программы дошкольного образования на основе примерной образовательной программы образовательной организации. Июль-август 2014 г. 4. Определение учебных изданий, используемых при реализации основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации. 5. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих осуществление образовательной деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 6. Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования. 7. Заключение дополнительных соглашений к Трудовому договору с педагогическими работниками.

<p>Организационно-методическое обеспечение</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Создание муниципального координационного совета по вопросам введения ФГОС дошкольного образования. Январь 2014г 2. Координация и методическое сопровождение ФГОС на уровне муниципалитета. В течение 2014-2015г. 3. Координация взаимодействия учреждений дошкольного и дополнительного образования детей для реализации основных образовательных программ дошкольного образования. В течение 2015г. 4. Подготовка и проведение совещаний по вопросам ФГОС дошкольного образования для педагогов дошкольного, дополнительного образования, руководителей и заместителей руководителей ОУ, методистов. Март-ноябрь 2014-2015гг. 5. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС начального общего образования (семинары, консультации, совещания и т.д.). В течение года. 6. Создание инновационных площадок на базе дошкольных образовательных организаций. Сентябрь-ноябрь 2015г 7. Содействие развитию вариативных форм дошкольного образования. 8. Контроль за результатами выполнения планов-графиков (дорожных карт) образовательных организаций по переходу на ФГОС. В течение года. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений, всех структур образовательной организации по подготовке к введению и реализации ФГОС дошкольного образования. В течение 2014-2015г. 2. Участие педагогического учреждения в семинарах, консультациях, совещаниях. 3. Разработка программ инновационной работы по вопросам введения ФГОС дошкольного образования. 4. Создание и реализация моделей взаимодействия дошкольной образовательной организации и с социальными партнерами. В течение 2014 – 2015г.г. 5. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования (семинары, консультации, совещания и т.д.). В течение года. 6. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы дошкольного образования. 7. Содействие деятельности общественных объединений родителей (законных представителей) обучающихся . 8. Формирование внутренней системы оценки качества образования. В течение года. 9. Осуществление контроля внутри образовательной организации. В течение года.
<p>Кадровое обеспечение</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ кадровой ситуации, определение основных направлений деятельности по повышению квалификации и переподготовке педагогов, определение путей привлечения молодых специалистов для работы в дошкольных организациях Март-август 2014 г. 2. Координация деятельности по обеспечению готовности педагогов к переходу на ФГОС. 3. Разработка плана научно-методических семинаров, консультаций по проблемам введения в ФГОС дошкольного образования, в том числе с привлечением специалистов Май-июнь 2014г 4. Обеспечение повышения квалификации по вопросам ФГОС всех педагогов, руководителей дошкольного образования 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка плана - графика методических семинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС дошкольного образования. Август 2014г. 2. Создание плана-графика повышения квалификации педагогических работников и руководителей ДОУ в связи с введением ФГОС. Март-май 2014г 3. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО и тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации. 4. Введение эффективного контракта с педагогическими работниками организации.

	<p>педагогов дополнительного образования, методистов. 2014-2015гг.</p> <p>5. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании.</p>	
<p>Информационное обеспечение введения ФГОС</p>	<p>1. Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО. В течение 2014-2015г</p> <p>2. Обеспечение деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС дошкольного образования. В течение 2014-2015гг.</p> <p>3. Организация публичной отчетности на сайтах ОУ о ходе и результатов введения в ФГОС дошкольного образования. июнь 2014г. Декабрь, июнь 2015г.</p>	<p>1. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. Январь 2014 г. – август 2014 г.</p> <p>2. Организация и изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы дошкольного образования. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС начального общего образования. Июнь 2014г, июнь 2015г</p> <p>3. Отчет на сайтах ОУ по вопросам реализации ФГОС. Июнь, декабрь 2014, 2015гг</p>
<p>Материально-техническое обеспечение ФГОС</p>	<p>1. Анализ материально-технического обеспечения ОУ в части готовности к переходу на ФГОС. Июнь 2014г</p> <p>2. Определение объема и источников финансирования.</p>	<p>1. Создание материально-технических условий, соответствующих ФГОС. В течение 2014-2015гг</p>